

ПЛАН-ГРАФИК

**по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным применением ФОП ДО
МБДОУ - детский сад № 168**

Приложение №2
к приказу «О переходе на непосредственное применение
ФОП ДО и ФАОП ДО
от 20.12.2022 № 156
п.1

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно-управленческое обеспечение				
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО	январь	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ «О подготовке к переходу на применение ФОП ДО и ФАОП ДО» в ДОУ
Ознакомление коллектива с Приказами Минобразования о внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО	январь	Заведующий, зам. заведующего	Полная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Протокол педагогического совета
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО и ФАОП ДО	январь	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО и ФАОП ДО на педагогических советах	январь	Заведующий, зам. заведующего	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Протокол педагогического совета
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	февраль	рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	План методической работы
Проведение инструкторно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО	январь - август	зам. заведующего	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	Результаты анализа анкетирования педагогов

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО)	февраль - апрель	зам. заведующего	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФОП ДО и адаптированной основной образовательной программы ДОО ФАОП ДО	май- июнь	рабочая группа	Разработка ООП ДОО и АООП ДО. Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	Проект ООП ДОО и АООП ДО
Издание приказа об отмене ООП ОП ДО и непосредственном полном применении ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Заведующий	Применение ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Приказ
Обсуждение и утверждение ООП ДО и АООП ДО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	август	Заведующий, зам. заведующего	Применение ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Приказ. Утвержденные ООП ДОО, АООП ДО и РП педагогов
Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованием ФОП ДО и ФАОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	по необходимости	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Приказы
2. Кадровое обеспечение				
Анализ укрупнительности штата для обеспечения применения ФОП ДО и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	март-май	зам. заведующего	Анализ укрупнительности штата для обеспечения применения ФОП ДО и ФАОП ДО.	Аналитическая справка

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО	март	рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП ДО и ФАОП ДО	Справка, график повышения квалификации
Анализ профессиональных затруднений ПР по вопросам перехода на применение ФОП ДО и ФАОП ДО	апрель – май	рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДООУ к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Опросные листы или отчет
Направление педагогических работников на КПК по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО	март – август	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение				
Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	апрель – август	рабочая группа	Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, дидактические материалы)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель – август	рабочая группа	Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, дидактические материалы)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	апрель – август	рабочая группа	Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, дидактические материалы)	Методические материалы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Создание на странице официального сайта ДОО подразделения «ФООП ДОО» и размещение методических материалов.	весь период	зам. заведующего, рабочая группа, администратор официального сайта ДОО	Создание банка методических материалов, полезных ссылок, сервисов по вопросам введения и реализации ФООП ДОО и ФАОП ДОО	Наличие методических материалов, полезных ссылок, сервисов по вопросам введения и реализации ФООП ДОО и ФАОП ДОО
Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам введения и реализации ФООП ДОО и ФАОП ДОО	февраль-август	зам. заведующего	Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФООП ДОО и ФАОП ДОО	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Материально-техническое обеспечение				
Проведение диагностики готовности ДОО к введению ФООП ДОО и ФАОП ДОО	январь-апрель	зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего, рабочая группа,	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФООП ДОО	План-график обновления образовательной среды (в т.ч. оснащенности РПЭС и УМК) ДОО в соответствии с требованиями ФООП ДОО и ФАОП ДОО
Обеспечение обновления образовательной среды ДОО в соответствии с требованиями ФООП ДОО и ФАОП ДОО.	поступно	Заведующий, зам. заведующего, рабочая группа, педагогические работники	Приведение в соответствие материально-технической базы и норм ОТ оснащенность библиотеки необходимыми УМК и пособиями, справочными пособиями, художественной литературой. Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами.	Наличие заключенных договоров для осуществления поступательного обновления образовательной среды ДОО в соответствии с требованиями ФООП ДОО и ФАОП ДОО
Приведение МТБ в соответствие требованиям ФООП ДОО и ФАОП ДОО, действующим СанПин и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОО	поступно	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ	Соответствие МТБ требованиям ФООП ДОО и ФАОП ДОО, реализации ООП и АООП, действующим СанПин и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОО	Наличие заключенных договоров

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
5. Информационное обеспечение				
Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО и ФАОП ДО» с размещением информации о введении и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	январь	Администратор официального сайта ДОУ	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО, материалов по их дальнейшей реализации, создание банка полезных ссылок, сервисов электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных	Наличие на официальном сайте подраздела «ФОП ДО и ФАОП ДО» с размещением информации о введении и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО, создание банка полезных ссылок.
Проведение родительских собраний, посвященных введению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	май	зам. заведующего, рабочая группа, педагогические работники	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФОП ДО и ФАОП ДО	Протоколы родительских собраний
Информирование общественности о подготовке к введению, порядке перехода и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	январь-август	Администратор официального сайта ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех субъектов образования	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО
Размещение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	вся период	Заведующий, зам. заведующего, зам. заведующего по АХЧ Администратор официального сайта ДОУ	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО. Обеспечение условий открытости реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех субъектов образования.	Наличие публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО, публикации

